

| | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Дизайн - проект | Март - май |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | | Март - май |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центра | | Март - май |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | | Апрель |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» | Свидетельство о повышении квалификации | Май- октябрь |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май - Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 11. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12. | Формирование штатного расписания центра. | Приказ директора | Май - июль |